

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO
PRADÓPOLIS

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
agosto-22

OBRAS:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	m²	6.342,56		6.342,56
		R\$	499.538,81		499.538,81
2	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	m²	77,38		77,38
		R\$	28.364,81		28.364,81
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS					
RECURSOS ESTADUAIS			450.000,00		450.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			77.903,62		77.903,62
TOTAL			527.903,62		527.903,62


Anderson Odair Rossi
Arquiteto e Urbanista CAU A32756-5

RRT Nº 12320943