

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo

Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPOSITOS E CALÇAMENTO CEMA E BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO E RUA TIRADENTES

DATA: 17/04/2023

ITEM	SERVIÇO		1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
			30 dias	60 dias	90 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	30%	30%	40%	R\$ 16.525,19
		R\$	4.957,55	4.957,55	6.610,09	
2	FUNDAÇÕES	%	100%			R\$ 17.063,54
		R\$	17.063,54			
3	ALVENARIAS E PILARES	%		100%		R\$ 33.771,05
		R\$		33.771,05		
4	COBERTURA	%		90%	10%	R\$ 71.662,50
		R\$		64.496,25	7.166,25	
5	PISO E REVESTIMENTO	%		50%	50%	R\$ 38.854,73
		R\$		19.427,36	19.427,37	
6	ELETRICA/HIDRAULICA	%		10%	90%	R\$ 10.785,71
		R\$		1.078,57	9.707,14	
7	ESQUADRIAS	%			100%	R\$ 37.402,15
		R\$			37.402,15	
8	PINTURA	%		30%	70%	R\$ 38.738,67
		R\$		11.621,60	27.117,07	
9	LIMPEZA	%			100%	R\$ 2.150,22
		R\$			2.150,22	
10	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO PUBLICO	%	100%			R\$ 59.174,91
		R\$	59.174,91			
TOTAL			81.196,00	135.352,38	109.580,29	326.128,67

Silvio Martins
Prefeito

Anderson odair Rossi
Arquiteto CAU A32756-5